全球数贸中心数字化运营部发展规划
（2027—2031年）

全球数贸中心数字化运营部

（建议稿　2026年11月11日　未经审签）

编制说明

本规划依据2026年10月28日确认的部门业务总纲、2026年10月18日《2027年年度及一季度重点工作清单》上报稿、义商数贸司〔2026〕24号领导分工，以及截至2026年10月31日的阶段材料编制。规划期为2027年至2031年。2027年按集团通知定位为服务提升年。

文中信息分三层。已核阶段事实写明期间和来源边界。10月18日上报稿中的数量，作为计划目标管理，集团批准和业绩合同尚未核到。2027年至2031年的服务质量要求，为本部门建议，须经公司审议，并在2027年基线形成后校准。

曝光、播放、粉丝、扫码、社群人数、研学人次和活动到场，只记过程。意向金额单列，不写成成交。正式编制、事项审签、项目预算和跨部门归因，以公司核定为准。本文供内部审议和向分管领导汇报使用，不直接作为正式上报件，不据此对外承诺项目、预算、编制或经营指标。

2026年1月1日至10月31日的成绩明细、证据等级和待核清单，以2026年11月6日《2026年度工作总结及2027年与未

来五年发展规划》为准。本文只保留规划所必需的基础判断，不另列一套成绩。

一、发展定位

部门以首发经济为主轴，统筹 IP 运营、新品发布、数字化营销三项业务，用持续的人群运营把商品、传播、需求、服务和结果接成一条链:

IP 商品与市场新品，形成可供沟通的商品资料和内容；按对象分层触达；收回采购及合作需求；由责任人匹配商品、商户或专业服务并跟踪状态；回收结果后，再调整选品、资料、内容和服务。

三项业务各管一摊，共用同一套联系、需求和反馈记录。IP 运营管理 IP 商品、授权资源、专业服务商和活动，按授权、签约、打样、上市、销售分阶段留痕。新品发布组织找品、资料、发布和展后跟进，活动只是触点。数字化营销管理自营、商户、达人三类传播触点，把商品送到对应对象，并把反馈交回对应业务。自营、商户、达人是触点，播者、创者、说者是参与方式，服务商是专业供给，三者都不作为新的机构设置。

按义商数贸司〔2026〕24 号，市场运营部负责市场区域的经营户、商品和采购商对接，商管部负责商业街和写字楼，本部门负责数贸港场馆和数字传播运营。部门提供场景、内容、需求跟进和业务反馈。集团平台、数据中台和系统建设，按议题对接集

团数字化条线及大数据公司。Chinagoods、义支付、智捷元港的平台总盘，不计入部门成绩。

公司层面的工作汇报、经营问题和资源协调，按分管领导朱幸平办理。个人任命和单项审签权限另行核定。

二、基础和要解决的问题

截至 2026 年 10 月 31 日，部门已有四类可继续使用的基础。

一是商品和 IP 资料。四楼商品已采集，IP 商品信息正在由表格迁入数据库，字段关联、移动端展示和查询接口仍在开发。开发进度不作为系统验收。

二是传播和账号底账。宣传组书面汇总的全网曝光突破 2469 万次，自有平台曝光 97 余万次，粉丝总量突破 10 万。该汇总尚未取得全文统一截止日和完整平台明细。截至 10 月 20 日，严格核验商户账号 300 个，其中抖音 247 个、小红书 53 个。核验账号是底账，不计入新培育完成数。经营驾驶舱 10 月 26 日已支持分平台查询、口径说明和明细导出，其窗口样本不与年度宣传汇总相加。

三是服务过程。跨境网络 2026 年 1 月至 7 月受理 1904 户，活跃使用 1164 户。按这两项计算，未计入活跃使用的约 740 户，占受理户 38.9%。研学对接截至 10 月为 75 个团、1500 余人次，后续采购识别和询单继续跟踪。

四是统计展示方法。成绩可以按来源、期间和单位回查。统一身份、需求台账、跟进状态和结果凭证尚未建成。

2027 年要收口的问题有四项。

第一，需求、责任和凭证还没有接上。可引用材料主要集中在商品供给和触达。可联系、可推进的采购需求，以及有合同、打样、寄样或订单凭证的结果，证据还不完整。此前录音所载 216 万元为意向采购，市场层材料所载近 8200 万元为意向订单，两者不合并，也不作为部门成交。

第二，同一指标存在多套未对齐的说法。2026 年部门七项指标中，发布会引流是否计入线上、服务的定义、网红认定、直播计入范围、样板户标准尚未定义。集团增量采购商认定标准与部门内部标准尚未裁定。10 月 18 日上报稿与 11 月 2 日公司工作稿，在服务户数、签约或样板家数、曝光次数上不一致。

第三，制度文本落后于已经在做的事。内容生产、指标定义、采购审核、服务目录还没有审定文本。现有周报能记录事项，还不能稳定回答每项工作留下了什么记录。

第四，跨部门接口尚未写成制度。采购需求在本部门与市场运营部之间如何接收、移交和归因，集团注册、邀约和贸易服务的数据如何回传，目前都还需要公司明确。

2027 年至 2031 年，部门发展主线是把已有商品、内容和人群，转成可以跟进、可以交付、可以复核的服务结果。

三、总体思路

用一条链路组织三项业务。IP 运营解决授权和可售条件，新品发布解决商品按行业和需求被看见、被对接，数字化营销解决

内容由谁制作、送达哪个对象、需求回到哪个责任人。人群记录和数据记录贯穿三项业务。

工作中掌握六条规矩。

一是围绕经营户接单和采购商找品安排商品、内容和活动。发布量不用来倒推需求。

二是指标先有定义、去重规则和凭证要求，再安排规模。没有凭证的项目保留待补，不补零，不计算完成率。

三是先用新品集、IP 商品信息、经营驾驶舱，以及集团已有的注册和邀约能力。新的统一身份、自动匹配和数据中台，以需求说明、权限、测试和验收作为上线条件。

四是分开记账。商品与内容、触达与互动、可推进的需求和服务、有凭证的签约样品合作订单，各记各的。推送、匹配、成交、意向、订单使用各自的记录，不互相替代。

五是部门对业务需求、验收和本部门产生的数据负责。系统建设、主数据和平台接口，由公司按议题明确承办单位后实施。

六是先做一个行业、一批商户、一条从需求提出到回访的完整记录，再按采用情况和反馈决定扩大、调整或停止。

四、发展目标

（一）2027 年计划目标

下表数量沿用 2026 年 10 月 18 日上报集团稿。该稿两表已核，分管领导栏为空，未见审批件或业绩合同。一季度与年度同

名事项只报一个项目，季度成果纳入年度台账。原件没有季度签约数量，也没有分解曝光目标，本文不补。

引入 IP。2027 年累计 2500 个，一季度 100 个。IP 标识、来源、授权状态。累计与新增的关系待核，不倒推期初存量。

IP 服务经营户。2027 年 500 家，一季度 100 家。服务对象和服务记录。范围、与其他服务是否去重，报公司确认。

落地签约商户。2027 年 30 家，一季度原件未列数量。签约主体、有效合同。签约、打样、上市、销售分栏。

新品发布及采洽活动。2027 年 20 场，一季度 3 场。项目、商品、客群、需求、复盘。与日常发布如何计场，由公司核定。

培育国内外新社媒账号。2027 年 1500 个，一季度 400 个。主体、稳定标识、辅导或共创、后续经营记录。存量摸排不计入培育。

视频、笔记、推文等内容。2027 年 15000 条，一季度 4000 条。平台、账号、发布时间及凭证。原创、转发和跨平台重复规则待核。

线上传播曝光。2027 年 4000 万次，一季度原件未分解。宣传组计划单列管理，不是 10 月 18 日重点工作清单原列指标。

11 月 2 日接收的公司工作稿和服务提升电子表，另有服务经营户 800 户、IP 样板 15 家或 20 家、曝光 3500 万次、采购触达 20 万人次等表述。公司作出决议前，内部执行和汇报使用 10 月 18 日上报稿，两套数字并列备查。

2027 年另列三项能力目标，不与上表数量互相折算。

1. 指标字典和服务目录成文并完成审定，经营驾驶舱的取数与字典一致。

2. 形成 2027 年 10 月 31 日可复算快照。对外使用的每个数字，标明起止日期、统计单位和来源。

3. 形成首批字段齐全的服务案例。案例至少包含需求提出、责任人、状态、报价或寄样、回访。没有这批案例，不认为业务链路已经跑通。

（二）2027 年至 2031 年方向

数量目标按年核定。IP 签约落地、可认定增量采购商、有效需求转化、合作商户持续经营，根据 2027 年真实结果、公司任务分解和资源条件逐年确定。集团或市场层的日均交易、累计直播和助力订单，不作为部门五年数量的推算基数。

建议至 2031 年达到以下服务质量，提交公司审议；2027 年基线出来后可以调整:

纳入统一台账的重点服务记录，来源、责任人、状态字段完整率达到 100%。

年度重点活动复盘覆盖率达到 100%。

已经明确承诺时限的标准服务事项，按时办结率不低于 95%。

有效回访满意度不低于 90%，同时公布回访样本和覆盖率。

分年安排如下。

2027 年，统一商品资料、对象身份、指标字典、服务目录和责任记录，做出第一批有凭证的案例。

2028 年，选择资料、商户意愿和服务条件具备的行业，复制新品共创、IP 商品落地、达人匹配和分层辅导。

2029 年，在权限和接口具备后，把贸易平台、支付、物流等需求转给专业主体办理，并收回办理结果。

2030 年，按商品关注、实际需求、持续合作、订单阶段和服务成本做行业复盘，据此调整选品、内容和服务资源。

2031 年，商品资料、IP 与新品服务、商户经营辅导、采购需求跟进四项稳定运行，能够说明服务发生了什么变化。

每年保留扩大、调整或停止的依据。中间年度不另设未经核定的成交额、人数或流量承诺。

五、重点任务

（一）做实 IP 授权和商品落地

分类整理头部 IP、原创 IP 和权利来源，逐项核对授权主体、期限、地域、品类和渠道。按经营户的商品需求对接授权和专业服务，分别跟踪签约、审版、打样、可售商品、发布和采购反馈。

参观讲解材料中的商户，经回访并核对权利、接单条件后，可以作为服务示范。讲解稿出现本身不构成服务记录。

验收材料为权利档案、合同、审版记录、打样凭证、商户确认和采购反馈。500 家暂按 IP 服务记录核对主体，范围报公司确认后执行，其他服务另账登记。

（二）按行业组织新品发布和采洽

部门和经营户共同找品。按行业、应用场景、节庆和采购需求确定主题，先确认商品、报价、交付和联系人，再整理产品笔记、详情和多语种资料。发布、座谈、走播、坐播、线上采洽按项目选用。

每场重点活动对应具体商品、客群、责任人和后续服务，并延续到需求跟进和回访。普通新品与 IP 新品可以并行组织。年度 20 场与日常发布的计场、重复归集和资源安排，报公司核定后执行。

验收材料为活动项目卡、商品清单、需求记录和复盘。

（三）开展商户分层培育和内容共创

自营团队承担示范内容和重点宣传。对经营户开展能力诊断、素材支持、账号和直播辅导，记录能否独立操作、是否持续发布、有没有经营反馈。达人按品类和合作方式组织选品、对接和内容共创。供稿、署名和使用条件由双方确认。

存量摸排、账号开通、接受辅导、采用共创、持续发声分开记录。截至 10 月 20 日核验的 300 个账号不计入 1500 个培育目标。

跨境网络按入门、低活跃、进阶重建陪跑名单。1 月至 7 月未计入活跃使用的受理户优先进入复核。验收看独立操作、持续使用和经营需求是否推进。培训场次和参加人次只记过程。

（四）完善采购需求承接和跟进

经营户、采购商、达人、主播、外贸业务员和研学主理人按需求、合作方式和所处阶段维护。同一对象可以有多种身份。研学参与者和传播受众不自动计入采购商。

商品推送后，确认品类、数量、价位、目标市场和交付要求，写明跟进人、适配商品或商户、当前状态和下一步。双方确认后，再跟踪报价、寄样、采洽和订单。

运营线索、集团认定的增量采购商、业务结果分三项核验。向集团报送时使用集团认定标准。部门内部考核可以使用更严的交集口径。两套数字并列，不混成一个完成率。集团标准与部门标准的最终关系，报公司裁定。

内部试行并报批的时限为：有效需求在 24 小时内完成确认，48 小时内完成首次人工联系或匹配。批准前，该时限只用于内部管理，不作为对客承诺。

质量上，试行阶段同时观察四项：有效联系方式是否达到 95%，来源是否可追溯到 90%，重复率是否控制在 3%以内，需求信息是否达到 30%以上完整。上述比例是试行阈值，第一批可靠基线出来后重新标定。

（五）完善商品数字资产和运营数据应用

依托新品集、IP 商品信息和经营驾驶舱，先验证六项用途：资料可查询，商品可推送，需求可提交，人工可匹配，状态可跟踪，回访和统计可导出。浏览、注册、咨询、留言和有效采购需求分别定义。

经营反馈回到两端。经营户一端用于判断品类、功能、价位和交付是否调整。采购商一端用于找品和获得回复。每次调整留下记录。AI 辅助形成的内容、译文和分析，发布或报送前由人工复核。

与集团主数据的衔接，由部门提出字段、去重规则和凭证要求，由承办单位写入主数据。部门不另建一套平行的会员或中台台账。屏幕和设备运维按资产、保修和实际故障单独安排。

（六）建立服务目录，并把制度送审

服务目录按事项写明服务对象、受理条件、办理动作、承诺时限、主责岗位和反馈渠道。IP 服务核对权利和阶段结果，活动服务核对供需组织和后续对接，宣传服务核对商户是否采用、传播记录和收回的需求，数据服务核对资料是否可用、责任人是否跟进、反馈是否返回。

2027 年内将下列文本送审。审定前仍标记为建议: 指标定义、内容生产与分发要求、采购事项清单和审核清单、商户画像字段、服务一次告知清单。

商户画像采集六类信息：基础识别、商品供给、贸易能力、品牌与 IP、内容能力、服务记录。证件、车牌、银行账户、工资和订单金额，不作为当前场景的必采项。

周报增加指标进度栏。进度展示候选记录、凭证状态和统计期间。口径未定的项目不报完成率。

下列十项供公司纳入服务大提升行动统筹。责任人、协同部门和资源以公司核定为准，不把某一页材料中的单个责任人扩展为全部十项的负责人。

1. IP 资源查询与授权条件核验。

2. IP 签约与商品落地跟踪。

3. 分行业新品发布与采洽对接。

4. 商户新社媒能力分层培育。

5. 商户内容共创与多渠道传播。

6. 跨境网络使用与实操陪跑。

7. 外商采购需求承接与跟进。

8. 达人选品与直播资源匹配。

9. 新品数字资料与多语种展示。

10. 服务一次告知与进度反馈。

一线走访使用最小任务：对应 1 家商户、1 个真实问题、1 项改进、1 次复核。记录客户原话、发生环节、影响、证据和希望改进的内容。没有走访或没有核实的内容，不写入总结和汇报。

六、实施安排

（一）2026 年 11 月至 12 月

本段是收口，不计入 2026 年已完成实绩，也不提前计入 2027 年目标。

继续推进在办的新品发布、商户陪跑、IP 对接和机器人走播优化，重点收回已办活动的需求和后续进展。南区原创设计、IP

商品，以及饰品、智能科技企业，先核实商户意愿、资料、权利和接单条件，再选择适宜项目做推送、需求确认、责任匹配和回访。

11 月 18 日前完成两份材料:10 月 31 日宣传底账、账号台账、研学和走播记录的起止日期清单; 10 月 18 日上报稿与 11 月 2 日公司稿的差异对照表。两份材料报送分管领导，供公司决定采用哪一版目标。

12 月 11 日前形成指标字典初稿，写明计入范围、去重规则、最小记录、数据来源和凭证。此前日历中的重点活动，同步具备商品、需求、责任人、反馈四项记录。

（二）2027 年季度安排

一季度落实上报稿中的五项数量：引入 IP 100 个，IP 服务经营户 100 家，新品发布及采洽等活动 3 场，培育新社媒账号 400 个，内容 4000 条。同步完善商品资料和账号口径，把每场重点活动与商品、需求、责任和反馈对应。3 月底同时检查数量和案例。案例字段不齐的，二季度先补记录，再增加场次和账号任务。

二季度选择一个行业，把发布、共创、需求跟进和回访做完整，写出可交给下一个行业使用的做法。跨境网络低活跃用户完成一轮使用复核，独立操作和仍未使用的分开列示。

三季度把已经跑通的做法扩展到第二个具备条件的行业或品类。能移交市场运营部的需求按核定规则移交，暂时不能移交的单独记账。

四季度完成 10 月 31 日快照和台账对账，复盘全部重点活动，提出 2028 年扩大、调整或停止的事项。2028 年数量建议只根据这份快照和公司任务提出。

（三）检查节奏

每周检查新增记录、重复记录和服务积压。每月检查各渠道从触达到需求、从需求到匹配的变化，同时检查未推进原因、服务成本，并落实到下一轮选品和内容。每季度核对年度目标进度，季度成果进入年度台账。年度形成统一截止日快照。

重大报送前单独检查四项：计划是否被写成结果，意向是否被写成订单，市场层或平台总盘是否被写成部门成绩，不同期间、不同单位的数字是否被加在一起。

七、保障措施

组织按现行制度执行。本规划不调整编制，不指定新的部门负责人，不把播者、创者、说者写成岗位。商品组织、内容生产、人群联络、需求跟进和技术数据，按项目明确牵头岗位和协同岗位。一人承担多项工作的，考核归属写在事项上。

能力检验使用前述最小走访任务，分认知、工具、业务三层安排学习。学习内容要对应商户现场的具体问题。

IP 运营、新品发布、数字化营销分别列费用、实施内容和验收材料，并统筹数字工具运维。屏幕维修按资产范围、保修状态和实际故障测算，归口确定前不单列承诺。没有核定预算的事项，

只形成方案，不对外承诺。历史合同的结算情况，以财务和合同档案为准。

采购事项补齐清单、办理流程和审核要点，审核前移。对外内容至少明确事实提供人、专业审核人、内容制作人、发布审批人、渠道运营人、归档复盘人。海外账号主体、涉外接待和个人信息采集，按现行合规要求办理。

八、风险和对应办法

口径未定就报送，存在被核减的可能。办法是：对集团使用集团认定标准，内部考核使用更严口径，字典审定后写入取数逻辑，总分项不一致时先查底表。

10 月 18 日稿与 11 月 2 日稿并存。办法是：公司决议前使用 10 月 18 日上报稿，差异表同时报送，不选用较大数字。

账号、场次、内容条数增加，而需求和回访没有增加。办法是：四层记录分开评价，只有需求和结果记录与增量、转化相关；活动场次只说明执行量。

受理之后没有形成使用。办法是：按入门、低活跃、进阶陪跑，以独立操作和持续使用作为进展。

授权链不完整。办法是：签约、打样、上市、销售分栏留证，权利未核对的案例不纳入服务成果。

把开发进度说成系统已经上线。办法是：已有功能和拟建功能分开验收，上线以需求、权限、测试和验收材料为准。

跨部门事项没有接收人。办法是：公司明确统一入口和责任后再分解任务。入口未定的线索单独登记，不并入任何一方的完成数。

九、请公司核定的事项

1. 2027 年目标采用 10 月 18 日上报稿，还是 11 月 2 日公司稿。一并核定 500 家 IP 服务的范围、20 场活动与日常发布的计场规则、1500 个账号的培育定义、内容去重规则。

2. 向集团报送的增量采购商认定标准，以及部门内部考核是否采用更严口径。裁定前，部门不报完成率。

3. 本部门与市场运营部之间，采购需求由谁接收、如何移交、结果记在哪一方。

4. 本部门与大数据公司之间，部门提出哪些字段和凭证要求，哪些数据从现有平台回传，哪些系统明确不由本部门新建。

5. 事项审签权限、2027 年项目预算，以及服务目录中可以对客承诺的办理时限。

上述事项未核定前，部门按本规划建立内部台账、差异对照和一季度已列任务，不追加新的数量承诺。

全球数贸中心数字化运营部

2026 年 11 月 11 日